

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月28日
契約業者名	株式会社東京久栄 九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区長浜1-3-4
業務の名称	令和6年度下関港(新港地区)外深淺測量
業務場所	下関市長州出島町地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>10. その他 1) ~ 12)</p> <p>13) 本業務は、発注者が実施する「施工実態調査」の対象業務であるため、調査職員より提示される調査票に必要事項を正確に記入し、調査職員に提出するものとする。</p> <p>モニタリング調査 : 測量業務</p>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和6年11月1日
変更前の契約金額	9,713,000 円(税込み)
変更金額	69,300 円(税込み)
変更後の契約金額	9,782,300 円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、下関港(新港地区)及び関門航路(西側)土砂処分場の周辺海域の深淺測量及び下関港(新港地区)泊地(-12m)の深淺測量を実施するものであり、令和6年4月1日付けで、株式会社東京久栄九州支店と契約締結したものである。</p> <p>今般、本業務が施工実態調査の対象業務に選定され、モニタリング調査として調査費用を計上することとなりましたので、契約変更するものである。</p>