
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和６年度別府港湾・空港整備事務所管内資料作成業務

（第２回） 契約変更の内容

令和6年8月8日

（一財）港湾空港総合技術センター

 東京都千代田区霞が関三丁目３番１号

-1,771,000円（税込）

48,457,334円（税込）

　当初契約の担当技術者2名の内、1名の配置が困難な状況とな
り、担当技術者の配置期間に変更が生じた。
（変更期間：令和6年5月7日～令和6年6月2日27日間、1名のみ配
置 )

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

変更なし

令和6年4月1日

令和7年3月25日

50,228,334円（税込）


