
契約年月日 令和8年7月9日

契約業者名

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目２番７号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要
変更なし

工期（自） 令和8年3月31日

工期（至） 令和9年3月29日

変更前の契約金額 224,499,000 円　（税込み）

変更金額 6,713,894 円　（税込み）

変更後の契約金額 231,212,894 円　（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第3次)

指宿市湯の浜地先

（変更した内容につ
いて記述する）

１．「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工
事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に
係る措置による変更

米盛建設株式会社


