
契 約 変 更 年 月 日 令和8年3月10日

契 約 業 者 名 （株）西方建設

契 約 業 者 の 住 所 福岡県北九州市門司区大字田野浦９６１-１３

工 事 の 名 称 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次) 

工 事 場 所 発注者指定の場所

工 事 区 分 港湾等しゅんせつ工事

工 期 （ 自 ） 令和7年11月4日

工 期 （ 至 ） 令和8年3月12日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥23,100,000（税込み）

変 更 金 額 （ 増 額 ） ¥18,524,000（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥41,624,000（税込み）

変 更 理 由 １．潜水探査の数量確定による変更

（ 第 １ 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

工 事 概 要


