
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

細島港工業港地区

（第２回、最終）契約変更の内容

令和8年10月14日

富岡建設株式会社

宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

令和８年度細島港（外港地区）防波堤（南沖）消波ブロック製作工事

86,461,860円(税込み)

別紙のとおり

港湾土木工事

原契約のとおり

令和8年5月14日

令和8年10月19日

85,966,860円(税込み)

495,000円(税込み)




