

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年8月21日		
契約業者名	株式会社渡辺組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)築造工事(第2次)		
工事場所	薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和7年1月31日		
変更前の契約金額	207,867,000	円 (税込み)	
変更金額	5,228,852	円 (税込み)	
変更後の契約金額	213,095,852	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和6年3月から適用する港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更		