

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月18日	
契約業者名	株式会社和田機動建設	
契約業者の住所	鹿児島県指宿市東方8547番地1	
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)被覆ブロック外1件製作工事	
工事場所	鹿児島県指宿市湊	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和7年3月31日	
工期(至)	令和8年1月21日	
変更前の契約金額	101,145,000	円 (税込み)
変更金額	101,479	円 (税込み)
変更後の契約金額	101,246,479	円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更	