

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月18日	
契約業者名	村上建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29-9	
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事	
工事場所	薩摩川内市港町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和7年4月1日	
工期(至)	令和7年9月26日	
変更前の契約金額	254,012,000	円 (税込み)
変更金額	644,138	円 (税込み)
変更後の契約金額	254,656,138	円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び、港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更	