

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	福岡市東区東浜一丁目5番12号
業務の名称	令和6年度苅田港埋没観測調査
業務場所	福岡県京都郡苅田町地先
業務区分	測量・調査
業務概要	変更理由のとおり
工期（自）	令和6年9月17日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	6,413,000 円（税込み）
変更金額	781,000 円（税込み）
変更後の契約金額	7,194,000 円（税込み）
変更理由	1. 保安部との調整により採泥(1)で配備する安全監視船を1隻/日から2隻/日に変更しました。