

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月3日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和8年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
工事場所	苅田港本港地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年4月17日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	171,391,440 円(税込み)
変更金額	17,970,140 円(税込み)
変更後の契約金額	189,361,580 円(税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る特例措置による変更