

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月2日																			
契 約 業 者 名	(公社)西部海難防止協会																			
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区港町7-8																			
業 務 の 名 称	令和7年度関門航路整備船舶安全管理業務																			
業 務 場 所	発注者指定の場所																			
業 種 区 分	建設コンサルタント等																			
業 務 概 要	<div>業務内容</div> <table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="4">関門航路整備船舶安全管理業務</td><td>船舶安全管理業務</td><td rowspan="4">式 回 回 式</td><td>1</td><td rowspan="4">別紙-1「業務工程表」、「業務内訳書」参照</td></tr><tr><td>打合せ</td><td>6</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>2</td></tr><tr><td>成果物</td><td>1</td></tr></table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要	関門航路整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務	式 回 回 式	1	別紙-1「業務工程表」、「業務内訳書」参照	打合せ	6	協議・報告	2	成果物	1
業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要																
関門航路整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務	式 回 回 式	1	別紙-1「業務工程表」、「業務内訳書」参照																
	打合せ		6																	
	協議・報告		2																	
	成果物		1																	
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日																			
履 行 期 間 (至)	令和8年1月30日																			
変 更 前 の 契 約 金 額	¥29,480,000(税込み)																			
変 更 金 額 (増 額)	¥990,000(税込み)																			
変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,470,000(税込み)																			
変 更 理 由	1. 支援対象工事等の完了に伴い数量が確定したことによる変更																			