

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月11日
契 約 業 者 名	唐津土建工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市二タ子二丁目7番51号
工 事 の 名 称	令和5年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
工 事 場 所	佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	労務単価及び積算基準一部改定による変更
工 期 (自)	令和6年3月19日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	143,110,000 円(税込み)
変 更 金 額	+3,329,543 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	146,439,543 円(税込み)
変 更 理 由	労務単価及び積算基準一部改定による変更