

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日	
契約業者名	株式会社ポルテック	
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号	
工事の名称	令和7年度別府港外施工状況確認等補助業務	
工事場所	発注者指定の場所	
工事種別	建設コンサルタント等	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和7年4月1日	
工期(至)	令和9年3月26日	
変更前の契約金額	361,871,447	円 (税込み)
変更金額	385,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	362,256,447	円 (税込み)
変更理由	1. 大分港海岸業務に伴う事務所賃貸借について期間及び費用が確定した。 2. 夜間勤務時間について変更した。	