

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日		
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター		
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1		
工事の名称	令和8年度八代港外施工状況確認等補助業務		
工事場所	八代港、本渡瀬戸航路の対象工事現場(調査現場を含む)		
工事種別	建設コンサルタント等		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年4月1日		
工期(至)	令和10年3月24日		
変更前の契約金額	101,343,000	円	(税込み)
変更金額	5,417,642	円	(税込み)
変更後の契約金額	106,760,642	円	(税込み)
変更理由	1.「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更。		