

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月18日	
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号	
工事の名称	令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事	
工事場所	北九州市若松区響町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年1月23日	
工期(至)	令和6年9月30日	
変更前の契約金額	316,338,000	円 (税込み)
変更金額	86,900,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	403,238,000	円 (税込み)
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事にて舗装工を実施する。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)				
構造物撤去工 腹付石撤去 海上地盤改良工 置換材 上部工 (標準部) 上部コンクリート 中詰コンクリート (西側取付部) 上部コンクリート 中詰コンクリート				原契約のとおり
舗装工 コンクリート舗装	18N-8-40	m2	2,200	
目地	施工目地①(タイバー)	m	100	(法線平行方向)
	施工目地②(タイバー)	m	44	(法線直角方向)
	施工目地③(ダウエルバー)	m	300	(法線平行方向)
	施工目地④(ダウエルバー)	m	352	(法線直角方向)
	膨張目地	m	22	
	構造物隣接施工目地	m	100	
付属工 係船柱取付 防舷材取付 梯子取付 車止め取付				原契約のとおり
縁金物取付				
電気防食工 流電陽極式 電位測定端子設置				