

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年8月1日
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年5月1日
工期(至)	令和8年3月30日
変更前の契約金額	1,912,790,000 円 (税込み)
変更金額	1,032,506 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,913,822,506 円 (税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更