

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年8月1日		
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号		
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事		
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年5月21日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	817,806,000	円	(税込み)
変更金額	732,001	円	(税込み)
変更後の契約金額	818,538,001	円	(税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更		