

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和7年8月4日		
契約業者名	大和開発株式会社		
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高洲町235-3		
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)床掘工事		
工事場所	宮崎県日向市船場町3-3番		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年12月2日		
工期(至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	337,381,000	円	(税込み)
変更金額	5,236,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	342,617,000	円	(税込み)
変更理由	1. 工事一時中止に伴う現場維持費について費用が確定した。		