

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年7月3日		
契約業者名	若築・村上特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町1丁目4番7号		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事		
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年3月28日		
工期(至)	令和8年3月12日		
変更前の契約金額	466,950,000	円	(税込み)
変更金額	6,040,189	円	(税込み)
変更後の契約金額	472,990,189	円	(税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更		