

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和7年9月19日		
契約業者名	株式会社植村組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷5-9-8		
工事の名称	令和6年度鹿児島空港地下道改良工事		
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓地先		
工事種別	空港等土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年11月6日		
工期(至)	令和7年10月10日		
変更前の契約金額	255,860,000	円	(税込み)
変更金額	1,553,360	円	(税込み)
変更後の契約金額	257,413,360	円	(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の適用に基づき、請負代金額を変更した。		