

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月15日	
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号	
工事の名称	令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事	
工事場所	佐伯港女島地区	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和8年4月14日	
工期(至)	令和9年3月19日	
変更前の契約金額	393,426,000	円 (税込み)
変更金額	21,456,118	円 (税込み)
変更後の契約金額	414,882,118	円 (税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更	