

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月6日		
契約業者名	大和開発株式会社		
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高洲町235番地3		
工事の名称	令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事		
工事場所	細島港工業港地区、白浜地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年5月11日		
工期(至)	令和8年10月2日		
変更前の契約金額	274,560,000	円 (税込み)	
変更金額	19,492,190	円 (税込み)	
変更後の契約金額	294,052,190	円 (税込み)	
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更		