

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日		
契約業者名	竹山建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号		
工事の名称	令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事		
工事場所	名瀬港本港地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年10月13日		
工期(至)	令和9年6月30日		
変更前の契約金額	209,220,000	円	(税込み)
変更金額	15,600,089	円	(税込み)
変更後の契約金額	224,820,089	円	(税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更		