

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日		
契約業者名	村上建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号		
工事の名称	令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件		
工事場所	名瀬港本港地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和8年5月29日		
工期(至)	令和9年3月17日		
変更前の契約金額	243,540,000	円 (税込み)	
変更金額	14,154,872	円 (税込み)	
変更後の契約金額	257,694,872	円 (税込み)	
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更		