

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月29日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	北九州市若松区響町3-1-33
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事
工事場所	北九州市門司区新門司1丁目地先京都郡苅田町新浜町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年5月7日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	109,505,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	109,505,000 円(税込み)
変更理由	施工箇所を変更したため。