

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日
契約業者名	株式会社明興建設
契約業者の住所	熊本県熊本市西区春日五丁目 1 番 2 号
工事の名称	令和 7 年度熊本港(夢咲島地区)岸壁 (－ 7. 5 m) ケーソン製作工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期 (自)	令和7年4月9日
工期 (至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	164,340,000円 (税込み)
変更金額	104,528円 (税込み)
変更後の契約金額	164,444,528円 (税込み)
変更理由	・ 契約書第 6 4 条に基づく「令和 7 年 3 月より適用する「港湾請負工事積算基準」に係る取扱いについて」の運用による請負代金額の変更。