

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月17日
契約業者名	富岡建設(株)
契約業者の住所	宮崎県日南市大字平山2292番地4
工事の名称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事
工事場所	宮崎県日向市大字日知屋字新開17371
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年5月1日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	110,616,000円(税込み)
変更金額	720,495円(税込み)
変更後の契約金額	111,336,495円(税込み)
変更理由	請負代金額の変更