

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約業者名	竹山建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号
工事の名称	令和6年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年5月8日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	115,808,000 円 (税込み)
変更金額	2,826,290 円 (税込み)
変更後の契約金額	118,634,290 円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月より適用する港湾請負工事積算基準」及び「令和6年3月から適用する船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る措置による変更。