(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年11月14日																																												
契約業者名	株式会社三洋コンサルタント																																												
契約業者の住所	北九州市門司区高田1-3-1																																												
業務の名称	令和6年度大分港海岸水理特性検討調査																																												
業務場所	下関市東大和町2-10-2																																												
業種区分	測量・調査																																												
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>区分</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 実験準備 計画検討 協議・報告 仮設観測足場管理 仮設観測足場解体 </td> <td rowspan="10">津留地区西護岸</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td> 模型設備 堤体等模型製作 海底床平面模型改良 海底床平面模型撤去 堤体等模型設置・撤去 </td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">造波設備撤去・設置</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="4"> 縮尺 1/35 原契約のとおり 乙津地区防波堤模型:設置1回、撤去2回 乙津地区北護岸模型:撤去1回 乙津地区突堤模型:設置2回、撤去3回 乙津地区シーバース模型:設置1回、撤去1回 津留地区西護岸模型:設置1回、撤去2回 造波設備一部撤去2回、設置2回 </td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> 水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定(不規則波) 実験波の検定(規則波) 実験波の再現(不規則波) 越波流量測定実験 揚圧力測定実験 </td> <td rowspan="2">越波流量測定</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ケース</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td> 整理解析 解析検討 読取り整理 結果の検討 </td> <td></td> <td>ケース</td> <td>6</td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td> 成果物 業務完成図書作成 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	区分	単位	数量	摘要	実験準備 計画検討 協議・報告 仮設観測足場管理 仮設観測足場解体	津留地区西護岸	式	1	原契約のとおり	模型設備 堤体等模型製作 海底床平面模型改良 海底床平面模型撤去 堤体等模型設置・撤去	式	1	造波設備撤去・設置	式	1	縮尺 1/35 原契約のとおり 乙津地区防波堤模型:設置1回、撤去2回 乙津地区北護岸模型:撤去1回 乙津地区突堤模型:設置2回、撤去3回 乙津地区シーバース模型:設置1回、撤去1回 津留地区西護岸模型:設置1回、撤去2回 造波設備一部撤去2回、設置2回	式	1	式	1	式	1	水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定(不規則波) 実験波の検定(規則波) 実験波の再現(不規則波) 越波流量測定実験 揚圧力測定実験	越波流量測定	式	1	原契約のとおり		ケース	4	整理解析 解析検討 読取り整理 結果の検討		ケース	6	原契約のとおり	成果物 業務完成図書作成				原契約のとおり
	業務名称	区分	単位	数量	摘要																																								
実験準備 計画検討 協議・報告 仮設観測足場管理 仮設観測足場解体	津留地区西護岸	式	1	原契約のとおり																																									
模型設備 堤体等模型製作 海底床平面模型改良 海底床平面模型撤去 堤体等模型設置・撤去		式	1																																										
造波設備撤去・設置		式	1	縮尺 1/35 原契約のとおり 乙津地区防波堤模型:設置1回、撤去2回 乙津地区北護岸模型:撤去1回 乙津地区突堤模型:設置2回、撤去3回 乙津地区シーバース模型:設置1回、撤去1回 津留地区西護岸模型:設置1回、撤去2回 造波設備一部撤去2回、設置2回																																									
		式	1																																										
		式	1																																										
		式	1																																										
水理模型実験 計測機器の取付け・取外し 実験波の検定(不規則波) 実験波の検定(規則波) 実験波の再現(不規則波) 越波流量測定実験 揚圧力測定実験		越波流量測定	式	1	原契約のとおり																																								
			ケース	4																																									
整理解析 解析検討 読取り整理 結果の検討			ケース	6	原契約のとおり																																								
成果物 業務完成図書作成					原契約のとおり																																								
工期 (自)	令和6年4月3日																																												
工期 (至)	令和6年11月22日																																												
変更前の契約金額	44,340,791円(税込み)																																												
変更金額	6,875,000円(税込み)																																												
変更後の契約金額	51,215,791円(税込み)																																												
変更理由	別紙のとおり																																												

変更理由	<ul style="list-style-type: none">① 貸与物品の品名を変更した。② クレーンの法令点検の為、造波設備の一時撤去及び設置を行った。③ 令和6年度大分港海岸水理特性検討調査④ 実験ケースの追加により、提体等模型設置・撤去の回数、実験波の再現を追加した。⑤ 別件業務においてL2地震動後の沈下量が確定したことから、実験断面を変更した。⑥ 仮設観測足場について、本実験終了後使用見込みが無い為解体する必要が生じた。⑦ 施工実態調査の対象業務であり、調査費用を計上した。⑧ ブロック模型のリース料について、個数及びリース期間が確定した。
------	---

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 6 年 8 月 20 日
契 約 業 者 名	株 式 会 社 三 洋 コ ン サ ル タ ン ト
契 約 業 者 の 住 所	北 九 州 市 門 司 区 高 田 1-3-1
業 務 の 名 称	令 和 6 年 度 大 分 港 海 岸 水 理 特 性 検 討 調 査
業 務 場 所	下 関 市 東 大 和 町 2-10-2
業 種 区 分	測 量 ・ 調 査
業 務 概 要	変 更 無 し
工 期 (自)	令 和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令 和 6 年 11 月 22 日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,330,000 円 (税 込 み)
変 更 金 額	10,791 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	44,340,791 円 (税 込 み)
変 更 理 由	令 和 6 年 3 月 から 適 用 さ れ る 港 湾 請 負 工 事 積 算 基 準 及 び、令 和 6 年 4 月 1 日 以 降 入 札 を 行 う 工 事 から 適 用 さ れ る 施 工 パ ッ ケ ー ジ 型 積 算 方 式 標 準 単 価 表 の 改 定 の 運 用 に 係 る 特 例 措 置 に 基 づ く 変 更