(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年2月25日																																										
契約業者名	令和6年度台風時における施設被害予測手法検討業務 沿岸技術研究センター・エコ設計共同体																																										
契約業者の住所	東京都港区西新橋1-14-2（一般財団法人沿岸技術研究センター）																																										
業務の名称	令和6年度台風時における施設被害予測手法検討業務																																										
業務場所	—																																										
業種区分	建設コンサルタント等																																										
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">台風時における施設被害予測手法検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">システム改良方針の検討</td> <td>資料収集・整理</td> <td rowspan="2">式</td> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">4ケース 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>推算波浪の精度検証・向上方策検討 推算海上風の精度検証 推算波浪の精度向上 波浪変形データベースの更新 越流危険度の評価 防波堤の安定性照査機能の追加・検証</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">システムの改良実施</td> <td>高潮・波浪推算のシステム設計 条件の設定</td> <td rowspan="2">式</td> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">20ケース 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>テストランの実施 テストラン結果の検討 利用マニュアルの修正</td> </tr> <tr> <td>検討会の設置・運営</td> <td>検討会の開催 検討会資料の作成</td> <td>回</td> <td>2</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成 公開用成果品作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	台風時における施設被害予測手法検討業務					計画準備	計画準備				システム改良方針の検討	資料収集・整理	式	1	4ケース 原契約のとおり	推算波浪の精度検証・向上方策検討 推算海上風の精度検証 推算波浪の精度向上 波浪変形データベースの更新 越流危険度の評価 防波堤の安定性照査機能の追加・検証	システムの改良実施	高潮・波浪推算のシステム設計 条件の設定	式	1	20ケース 原契約のとおり	テストランの実施 テストラン結果の検討 利用マニュアルの修正	検討会の設置・運営	検討会の開催 検討会資料の作成	回	2	2回	協議・報告	協議・報告			原契約のとおり	成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成			
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																							
台風時における施設被害予測手法検討業務																																											
計画準備	計画準備																																										
システム改良方針の検討	資料収集・整理	式	1	4ケース 原契約のとおり																																							
	推算波浪の精度検証・向上方策検討 推算海上風の精度検証 推算波浪の精度向上 波浪変形データベースの更新 越流危険度の評価 防波堤の安定性照査機能の追加・検証																																										
システムの改良実施	高潮・波浪推算のシステム設計 条件の設定	式	1	20ケース 原契約のとおり																																							
	テストランの実施 テストラン結果の検討 利用マニュアルの修正																																										
検討会の設置・運営	検討会の開催 検討会資料の作成	回	2	2回																																							
協議・報告	協議・報告			原契約のとおり																																							
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成																																										
工期（自）	令和6年7月26日																																										
工期（至）	令和7年2月28日																																										
変更前の契約金額	35,035,000円（税込み）																																										
変更金額	5,830,000円（税込み）																																										
変更後の契約金額	40,865,000円（税込み）																																										
変更理由	別紙のとおり																																										

変更理由	<p>① 越流危険度の評価について、対象港湾施設の見直しによりケース数を変更した。</p> <p>② テストランの実施について、検討会の意見を踏まえてケース数を変更した。</p> <p>③ 検討会開催にかかる委員への謝金・交通費の金額が確定した。</p>
------	---