(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年9月26日																									
契約業者名	公益社団法人 西部海難防止協会																									
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区港町7-8																									
業務の名称	令和6年度博多港整備船舶安全管理業務																									
業務場所	福岡市博多区沖浜町地先																									
業務区分	建設コンサルタント等																									
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>博多港整備船舶安全管理業務</td><td>船舶安全管理業務</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>打合せ</td><td>回</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>成果物</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	博多港整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務	式	1			打合せ	回	5			協議・報告	回	2			成果物	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																						
博多港整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務	式	1																							
	打合せ	回	5																							
	協議・報告	回	2																							
	成果物	式	1																							
履行期間(自)	令和6年4月1日																									
履行期間(至)	令和6年9月27日																									
変更前の契約金額	12,650,000円(税込み)																									
変更金額	-550,000円(税込み)																									
変更後の契約金額	12,100,000円(税込み)																									
変更理由	別紙のとおり																									

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付で、公益社団法人西部海難防止協会と契約を締結したものであり、博多港浚渫工事の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び通航船舶等に速やかに伝達するものであるが、今般、本業務における対象工種の工事工程が完了したことを受け、業務内容が確定し、契約内容の一部に変更が生じたことから、契約変更を行うものである。