(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号
業務の名称	令和6年度関門航路環境調査試料分析
業務場所	発注者指定の場所
業種区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年4月30日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	11,311,080円(税込み)
変更金額	増額 63,140円(税込み)
変更後の契約金額	11,374,220円(税込み)
変更理由	1. 試料運搬回数の数量が確定したため。

【試料運搬回数の変更】

試料運搬

「がんりゅう」で採取した試料及び使用機材の受け渡しは、別添位置図地点で29回とする。

また、別件：潜水探査工事で採取した試料の受け渡しは、受注者と調整するものとし、4回を考えている。

なお、現地の状況により回数に変更が生じた場合は、別途協議する。

また、「がんりゅう」が採水及び採泥するに当たって必要となる温度計、試料瓶、一時保管・運搬用クーラーBOX、氷等の資機材は、請負者において準備するものとする。