(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月11日				
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ株式会社 九州支社				
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 FORECAST博多祇園				
業 務 の 名 称	令和6年度唐津港港湾施設設計				
業 務 場 所	発注者指定の場所				
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務				
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
	唐津港 概略設計 設計計画 資料収集・整理 設計条件 構造形式の抽出 安定性の照査 構造形式の選定 図面作成 需要の把握 協議・報告 照査 成果物	} 原契約のとおり } 現状の把握 アンケート調査 ヒアリング調査 } 原契約のとおり	式 式 式	1 1 1	
			式	1	
履 行 期 間 (自)	令和6年7月1日				
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日				
変 更 前 の 契 約 金 額	10,021,000 円(税込み)				
変 更 金 額	+2,981,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	13,002,000 円(税込み)				
変 更 理 由	1, 貨物需要を把握するため調査内容を変更した。				