(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日																																																																									
契約業者名	株式会社五省コンサルタント																																																																									
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号																																																																									
業務の名称	令和6年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）基本設計																																																																									
業務場所	発注者指定の場所																																																																									
業務区分	建設コンサルタント等																																																																									
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th colspan="2">業務内容</th> <th rowspan="2">単位</th> <th rowspan="2">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>設計</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁(-7.5m)(耐震)基本設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>設計計画</td> <td>設計計画</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="10">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>地盤改良工法の検討</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>構造諸元の検討</td> <td>比較構造諸元の検討</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>安定性の照査</td> <td rowspan="3">永続状態及び変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 変動状態の地震応答解析</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>構造諸元の決定</td> <td>構造諸元の決定</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>資料作成</td> <td>資料作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>図面作成</td> <td>図面作成</td> <td></td> <td>枚</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td>照査</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容		単位	数量	摘要	設計	仕様	岸壁(-7.5m)(耐震)基本設計						設計計画	設計計画		式	1	原契約のとおり	設計条件	地盤改良工法の検討		ケース	1	構造諸元の検討	比較構造諸元の検討		ケース	1	安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 変動状態の地震応答解析		ケース	1			ケース	1			ケース	1	構造諸元の決定	構造諸元の決定		ケース	1	資料作成	資料作成		式	1	図面作成	図面作成		枚	1	協議・報告	協議・報告		回	1	照査	照査		式	1	成果物	業務完成図書作成		式	1
業務名称	業務内容		単位	数量				摘要																																																																		
	設計	仕様																																																																								
岸壁(-7.5m)(耐震)基本設計																																																																										
設計計画	設計計画		式	1	原契約のとおり																																																																					
設計条件	地盤改良工法の検討		ケース	1																																																																						
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討		ケース	1																																																																						
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析 変動状態の地震応答解析		ケース	1																																																																						
			ケース	1																																																																						
			ケース	1																																																																						
構造諸元の決定	構造諸元の決定		ケース	1																																																																						
資料作成	資料作成		式	1																																																																						
図面作成	図面作成		枚	1																																																																						
協議・報告	協議・報告		回	1																																																																						
照査	照査		式	1																																																																						
成果物	業務完成図書作成		式	1																																																																						
履行期間（自）	令和6年5月15日																																																																									
履行期間（至）	令和6年12月6日																																																																									
変更前の契約金額	19,580,000円（税込み）																																																																									
変更金額	2,530,000円（税込み）																																																																									
変更後の契約金額	22,110,000円（税込み）																																																																									
変更理由	別紙のとおり																																																																									

別 紙

変更理由

- ・ 資料作成を行う必要が生じました。
- ・ 事前協議について、Webから対面による協議に変更する必要が生じました。
- ・ 地盤改良の固化改良範囲縮小について検討するため、地震応答解析を追加する必要が生じました。
- ・ 業務工程を見直した結果、履行期限を令和6年12月6日まで延伸する必要が生じました。