(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月9日
契約業者名	増山建設(株)
契約業者の住所	長崎県平戸市生月町壱部浦67番地1
工事の名称	令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事
工事場所	長崎県佐世保市干尽町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月29日
工期(至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額	181,940,000円(税込)
変更金額	4,313,471円(税込)
変更後の契約金額	186,253,471円(税込)
変更理由	別紙(1)のとおり

(別紙1)

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月29日付で 増山建設株式会社 と契約締結し、鋭意施工中であるが、以下の理由により契約内容の一部を変更する必要が生じた。

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和6年3月より適用する港湾請負工事積算基準、船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置により、請負代金額を変更する必要が生じた。