(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設道路工事(第2次)
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年3月29日
工期(至)	令和6年9月13日
変更前の契約金額	184,316,000 円 (税込み)
変更金額	1,850,905 円 (税込み)
変更後の契約金額	186,166,905 円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用される「公共工事設計労務単価」、令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置に基づく変更