(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	株式会社天水組
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町帖3748番地
工事の内容	令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年3月29日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	98,841,761 円 (税込み)
変更金額	2,310,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	101,151,761 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 施工実態調査の対象工事に選定されたため、追加する。2. 現地盤の起伏があり、ブロック製作に支障を来すことが判明したため、整地を追加する。3. ブロック製作・転置に使用するクレーンが近隣に在所していないため運搬費を変更する。4. 遠隔現場について、数量及び費用が確定した。5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。