(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月28日
契約業者名	日本地研株式会社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区諸岡5丁目25-25
業務の名称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)土質調査(港町水門)
業務場所	下関市長府港町
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和6年4月10日
履行期間(至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	37,840,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	37,840,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 試料採取追加について2. PS検層の測定方法の詳細について3. 調査位置の変更について4. 調査位置追加について <p>上記の結果、土質試験及び試験結果解析等のデータ処理に時間を費やす事を確認したため、履行期間を令和7年2月14日まで延伸する必要があると判断致しました。</p>